テクノ公園里山ビオトープ計画　　年間維持管理計画表

分類	作業の種類		頻度	見積金額	単位	作業時期 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
テクノ21年	自然環境の把握	魚介類・両生爬虫類	2回/年					■				■						
		植物	2回/年					■				■						
		水辺昆虫	2回/年						■			■						
		鳥類	2回/年						■						■			
		調査まとめ	1回/年		円					■						■		
	園内のゾーニング	ゾーニング計画	6人					■	■	■								
		マップ作成	1式													■		
		看板作成・設置	1式		円												■	
	自然環境保全	希少種保全対策	5人					■	■	■								
		園内整備	－			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
		外来種駆除	3人		円						■							
	イベントの実施	イベント準備	1回/年														■	
		運営（スタッフ）	3人														■	
		実施	1回/年		円												■	
テクノ22年	自然環境の把握	魚介類・両生爬虫類	1回/年					■										
		植物	1回/年					■										
		水辺昆虫	1回/年						■									
		鳥類	1回/年												■			
		調査まとめ	1回/年		円				■						■			
	園内のゾーニング	ゾーニング計画	－															
		マップ作成	－															
					円													
	自然環境保全	希少種保全対策	3人					■	■									
		園内整備	－			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
		外来種駆除	3人		円						■							
	イベントの実施	イベント準備	1回/年														■	
		運営（スタッフ）	3人														■	
		実施	1回/年		円												■	

テクノ公園里山ビオトープ計画　　年間維持管理計画表

分類	作業の種類		頻度	見積金額	単位	作業時期 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
テクノ23年	自然環境の把握	魚介類・両生爬虫類	－															
		植物	－															
		水辺昆虫	－															
		鳥類	－															
		調査まとめ	－		円													
	園内のゾーニング	ゾーニング計画	－															
		マップ作成	－															
		看板作成・設置	－		円													
	自然環境保全	希少種保全対策	3人															
		園内整備	－															
		外来種駆除	3人		円													
	イベントの実施	イベント準備	1回/年															
		運営（スタッフ）	3人															
		実施	1回/年		円													
テクノ24年	自然環境の把握	魚介類・両生爬虫類	1回/年															
		植物	1回/年															
		水辺昆虫	1回/年															
		鳥類	1回/年															
		調査まとめ	1回/年		円													
	園内のゾーニング	ゾーニング計画	－															
		マップ作成	－															
					円													
	自然環境保全	希少種保全対策	3人															
		園内整備	－															
		外来種駆除	3人		円													
	イベントの実施	イベント準備	1回/年															
		運営（スタッフ）	3人															
		実施	1回/年		円													